

Утверждаю  
Директор ГОУ ТО «Алексинская школа» \_\_\_\_\_ Е.Д. Боряева

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной  
деятельности с непосредственным полным применением ФОП  
в ГОУ ТО «Алексинская школа»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	директор, заместитель директора по УВР
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	директор, заместитель директора по УВР
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	директор
4	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	заместитель директора по УВР
5	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заместитель директора по УВР
6	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	директор
7	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	директор
8	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заместитель директора по УВР
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
9	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП.	Март–май 2023	директор

	Выявление кадровых дефицитов		
10	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Заместитель директора по УВР
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заместитель директора по УВР
11	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– август 2023	Заместитель директора по УВР
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
12	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	директор
13	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Заместитель директора по УВР
15	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Руководитель группы, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
16	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заместитель директора по УВР, педагоги
17	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Заместитель директора по УВР, рабочая группа
18	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	директор
19	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	директор, заместитель директора по

			УВР, педагоги
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
20	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	директор
21	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	директор
22	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР
23	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	директор
24	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	директор